

000 사업 점검결과 및 조정방향 보고

대통령님 지시('04.9.1)에 의거 정부 종합점검팀이 국내외 전문가 자문 및 연구용역을 통해 000 사업에 대해 3개월간 검토한 결과를 사업조정 방향과 함께 보고

1. 개요

□ 사업 개요

- 사업목적 (세부내용 생략)
- 사업 추진배경 (세부내용 생략)

□ 점검 경과

- 000 사업 중간점검 결과, 기존 계획에 따른 추진은 곤란 판단(8월)
- 대통령님, 000 정책토론회에서 000 사업 종합점검 지시 (9.1)
- 000 사업 종합점검계획 상부 보고 (9.18)
- 6차에 걸쳐 부처 관계관(국장급) 회의를 개최하여 검토(10.5-12.7)
- 5차에 걸쳐 자문위원 회의를 개최하여 의견 수렴 (9.24-11.29)

2. 사업 종합점검 결과

□ 관계부처 및 자문위원 의견 정리

- 소요 적절성 점검결과 : 대체로 “소요 재검토 필요” 의견

| 구분 | 평가 의견 |
|------|----------------------------------|
| 00부 | 대체로 소요가 적절하다는 입장(단, 소요량은 재검토 가능) |
| 00처 | 소요가 과다하므로 전면 재검토가 필요하다는 입장 |
| 자문위원 | 소요가 과다하며 부적절한 것으로 평가 (10명 중 6명) |

- 사업추진체계 평가결과 : 국방·산자부를 제외하고는 “개선 필요” 의견

| 구 분 | 평 가 의 견 |
|------|---|
| OO부 | 대체로 사업추진체계가 적절하다고 평가 |
| OO처 | 사업추진체계가 복잡하고 국내업체 선정시 경쟁결여 문제 등으로 비효율적이라고 평가 |
| 자문위원 | 업체감독 강화, 사업추진체계 조정, 책임소재 명확화, 경쟁 업체 참여보장 등 전반적인 개선이 필요한 것으로 평가 (8명) |

□ **종합점검 결과 요약**

- “소요 재검토”, “개발범위 변경”, “사업추진체계 조정” 등 000 사업 전반에 대한 대폭적인 조정이 불가피

3. 결론 및 조치사항

□ **결론**

- 범정부적 의견과 각계 전문가의 의견을 종합한 결과, △△△ 획득방안으로 ‘국내개발 방안’이 적절한 것으로 판단됨
- 단, 이 사업의 타당성 확보를 위해서는 경제성·기술성 개선과 더불어 “사업규모 조정”이 중요하므로, 이를 고려한 사업계획 수립이 필요

□ **사업 조정방향**

- 소요대수는 경제성을 고려, 적정소요를 재판단할 것
- 요구성능은 OO부가 중심이 되어 재판단할 것
 - 단, 요구성능 변경에 따른 사업 지연이 발생하지 않도록 적절히 조치

※ 행정사항

- 사업단은 사업계획을 수립, 심의회에 회부하고 결과를 보고할 것 // 끝//